

CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. 464710 data 18.07.2025

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante s-a încheiat prezentul contract de executie de lucrari

1. Părțile contractante

Municipiul Braila, cu sediul în Braila, Piața Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax: 0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentată prin **Viorel Marian Dragomir**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

si

Asocierea SC STINMEX CONS SRL (lider de asociere) – SC AVIMI SERV SRL (asociat), reprezentată prin lider de asociere **SC STINMEX CONS SRL**, cu sediul social în Municipiul Brăila, P-ța Poporului, nr. 20, Județ Brăila, telefon .0735511743/0744554139 număr de înmatriculare J9/412/2019, cod fiscal RO 40997363 cont trezorerie RO53TREZ1515069XXX11327, deschis la Trezoreria Brăila reprezentată prin **dl. Stîngă Vasilică** funcția administrator în calitate de **Executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- **contract** -prezentul contract și toate anexele sale;
- **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- **pactul comisoriu** - Clauza cuprinsa în contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.
- **declarație de rezoluțiune** – modalitatea prin care poate opera rezoluțiunea contractului, astfel achizitorul nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecată;
- **interes public** – acel interes care implică garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a îndeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor.

- **ordin de începere** - orice instrucțiune sau dispoziție emisă de Achizitor către Executant privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice/execuția lucrărilor
- **graficul de lucrări** - graficul pregătit de Executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, și care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;
- **recepția documentațiilor elaborate** - recepția efectuată după verificarea documentațiilor de către verifikatori tehnici atestați si/sau după emiterea de către AM PR SE a avizului de conformitate a Proiectul Tehnic de Execuție, conform prevederilor Manualului Beneficiarului PR SE 2021 – 2027;
- **recepția la terminarea lucrărilor** – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat.
- **recepția finală** – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție tehnica acordată lucrărilor.
- **proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor** – documentul întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor recomandând sau nu recepționarea lucrărilor, sau a unei părți de lucrare (după caz) de către achizitor;
- **proces verbal de recepție finală** - documentul întocmit ulterior expirării perioadei de garanție tehnica a lucrărilor în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor, prin care se precizează data la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract.
- **garanția de bună execuție** - garanția se constituie sub forma unei sume de bani de către executant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
- **perioada de garanție acordată lucrărilor** - reprezintă limita de timp care curge de la data recepționării lucrărilor până la care executantul își asumă responsabilitatea remedierii execuției lucrărilor, dacă defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garanție tehnica a lucrărilor decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală a acestora precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție.
- **conflict de interese** - înseamnă orice eveniment care influențează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți ce acționează sub autoritatea și controlul executantului.
- **subcontractant** - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
- **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1- Executantul se obligă să îndeplinească prezentul contract ce are ca obiect **prestarea de servicii de proiectare - Faza II, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca” – cos SMIS 303624, cod CPV- 45321000-3 - Lucrari de izolare termica**, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect **prestarea de servicii de proiectare - Faza II, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca” – cod SMIS 303624**

4.3 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor de proiectare, de asistența tehnică din partea proiectantului și al lucrărilor ce vor fi executate, plătit de Executantul de către Achizitor, este de **3.306.347,47 lei fără T.V.A**, la care se adaugă TVA în valoare de **628.206,02 lei**, valoarea totală fiind de **3.934.553,49 lei**, potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:

Nr. crt.	Denumire activitate	VALOARE (Lei fără TVA) conform propunerii financiare depuse
I.	Realizarea Proiectului Tehnic - Partea I - D.T.A.C. + D.T.O.E.	30.000,00
	Realizarea Proiectului Tehnic - Partea II – P.T.E.	62.290,00
II.	Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor	10.907,00
III	Execuție lucrări	3.203.150,47
Valoare totală contract:		3.306.347,47

4.4 - Obiectul prezentului contract îl constituie **prestarea de servicii de proiectare - Faza II, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca” – cod SMIS 303624**, care cuprinde:

I. Realizarea Proiectului Tehnic - Partea I

1. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – DTAC
2. Proiect de organizare a execuției lucrărilor - DTOE

II. Realizarea Proiectului Tehnic - Partea II

1. Părți scrise: memoriu tehnic general, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, listele cu cantitățile de lucrări (formularele F1, F2, F3, F4, F5, precum și listele cu cantități de lucrări pentru organizare de șantier- cu și fără valori), graficul general de realizare a investiției- Formularul F6,
2. Părți desenate: planșele generale, planșele aferente specialităților,
3. Detalii de execuție,
4. Proiect pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, instalație de putere, instalație de protecție împotriva șocurilor electrice.
5. Alte documentații solicitate de instituții conform reglementărilor legale necesare pentru realizarea investiției.

Proiectarea și execuția bransamentului electric face parte din obiectul contractului și se realizează conform prevederilor legale în vigoare de către o firmă autorizată ANRE. Blocul de

masura si protectie trifazat/firida de bransament se amplaseaza la limita de proprietate. Obținerea Avizului tehnic de racordare cade in sarcina Executantului, iar bugetarea aferenta bransamentului electric se va face din Capitolul 2 al Devizului general ce va fi actualizat de catre Executant la momentul prezentarii Documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.

III. Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.

IV. Execuție lucrări conform Proiectului Tehnic elaborat in etapa II

5. Durata contractului

5.1 Durata de prestare a serviciilor de proiectare faza II este de **2 luni**, calculata astfel:

a) Perioada de realizare a Proiectului tehnic - Partea I, respectiv a Documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C si a Documentatiei tehnice de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E – **1 luna (30 zile) de la emiterea ordinului de incepere pentru acesta subactivitate;**

b) Perioada de realizare a Proiectului tehnic - Partea II, respectiv a Proiectului Tehnic de Executie (PTE) – **1 luna (30 de zile) de la data emiterii ordinului de începere pentru Proiect tehnic de execuție.**

5.2 In durata de prestare a serviciilor de proiectare pentru realizarea documentatiei tehnico – economice faza II nu sunt incluse urmatoarele subactivitati:

a) Perioada de verificare a D.T.A.C., D.T.O.E. si P.T.E. de catre verificatori autorizati, angajati ai Beneficiarului - In cadrul acestei subactivitati este realizata verificarea Documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C, a Documentatiei tehnice de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E si a Proiectului Tehnic de Executie - PTE - de catre verificatori autorizati, angajati ai Beneficiarului. Desi aceasta subactivitate nu este inclusa in perioada contractuala, Executantul, prin proiectantul de specialitate, va raspunde eventualelor solicitari de clarificari in **maxim 3 zile lucratoare** de la primirea notificarii transmise de catre Verificator/Achizitor.

b) Perioada de obtinere a Autorizatiei de Construire - In cadrul acestei subactivitati este obtinuta, pe baza documentatiei tehnico – economice elaborata de Executant – DTAC, **Autorizatia de Construire** pentru obiectivul de investitie ce face obiectul contractului. Desi aceasta subactivitate nu este inclusa in perioada contractuala, Executantul, prin proiectantul de specialitate, va raspunde eventualelor solicitari de clarificari in **maxim 3 zile lucratoare** de la primirea notificarii transmise de catre Achizitor.

c) Perioada de verificare a Proiectului Tehnic de Executie de catre AM PR SE prin Serviciul Monitorizare Proiecte – Conform prevederilor Manualului beneficiarului PR SE, Proiectul tehnic de executie va fi transmis printr-o Notificare (de depunere) în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de maxim 10 zile calendaristice de la recepția acestuia de către Beneficiarul contractului de finanțare. AM PR SE, prin Serviciul Monitorizare Proiecte, se va asigura de verificarea conformității proiectului tehnic în baza Grilei de verificare a Proiectului tehnic de execuție, anexată Ghidului aplicabil. La finalizarea analizei conformității PT, AM PR SE prin Serviciul Monitorizare Proiecte, va înștiința Beneficiarul în legătură cu rezultatele și concluziile urmare a verificării Proiectului Tehnic de Executie, prin încărcarea acestora în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, urmând ca Notificarea sa fie închisă prin Aviz favorabil AM PR SE sau respingere, după caz. Desi aceasta subactivitate nu este inclusa in perioada contractuala, Executantul, prin proiectantul de specialitate, va raspunde eventualelor solicitari de clarificari in **maxim 3 zile lucratoare** de la primirea notificarii transmise de catre Achizitor.

5.3 **Asistența tehnică din partea proiectantului** se asigura atât pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.

5.4 - **Durata de execuție a lucrărilor** este de **14 luni** de la data emiterii ordinului de începere și predarea amplasamentului către Executant.

5.5 - În durata contractului menționată la art. 5.4 sunt incluse și perioadele în care activitatea este supusă unor restricții datorate condițiilor climatice specifice în mod obișnuit locației lucrărilor. În mod excepțional durata de execuție poate fi prelungită cu perioada în care s-a constatat un caz de forță majoră conform Codului civil, care să fie declarat ca fiind caz de forță majoră. Reluarea lucrărilor se realizează în maxim 5/10 zile de la data încetării, dată prevăzută în certificatul de forță majoră. Încetarea lucrărilor se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi însoțită de certificatul de forță majoră.

5.6 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și constituirea garanției de bună execuție și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea în totalitate a garanției de bună execuție.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- c) dovada constituirii garanției de bună execuție;
- d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
- e) acordul de asociere, dacă este cazul;
- f) contractele cu subcontractanții și dacă este cazul un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe de la data specificată în ordinul de începere, după constituirea garanției de bună execuție și durează până la împlinirea termenelor menționate la art. 5.

7.2 - Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare sub incidența cărora intra obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sanitate pentru santierelor temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente Ghidului solicitantului Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice,

inclusiv a celor cu statut de monument istoric Apel PRSE/2.1/B/1/2023 , Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul, inclusiv anexele;

- OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Ordin nr. 153/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă

- Legea nr. 24/ 2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAI nr. 87/ 2010 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAI nr. 163/ 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 53/2003, republicată - Codul Muncii;

- Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice - Indicativ RTC 1 – 2022;

- Ordin MAI nr. 180/ 2022 privind aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

- Alte prevederi legislative, norme, normative și reglementări tehnice în vigoare privind proiectarea și execuția lucrărilor de construcții și instalații.

7.3 - La elaborarea documentației tehnico-economice faza II și la executia lucrărilor Executantul respectă toate reglementările legale în vigoare sub incidența cărora intră obiectivul de investiție, în special cele privind protecția împotriva incendiilor.

8. Obligațiile principale ale executantului

8.1. Codul de conduită

8.1.1. Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

8.1.2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale și religioase dominante în România, respectând totodată și drepturile omului.

8.1.3. Pe perioada executării contractului, Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se obligă să nu ofere, să nu dea, ori să nu fie de acord să ofere ori să dea, sau să nu dea oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul

contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta.

8.1.4. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

8.1.5. Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

8.1.6. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art. 23 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate și legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.

8.1.7. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.

8.1.8. Executantul va asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de structuri cu competențe în controlul proiectelor finanțate din fondurile europene și/ sau fondurile europene și/ sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz, la notificarea acestora.

8.2. Conflictul de interese

8.2.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 zile de la apariția acestuia.

8.2.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în termen de maxim 5 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

8.2.3. Executantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care executantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea deplin drept și cu efect imediat a prezentului contract, în condițiile prevăzute la art.23.

8.3. Legislația Muncii și Programul de lucru

8.3.1. Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

8.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea.

8.3.3. Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.3.4. Activitatea pe șantier nu se va desfășura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă și uzanțele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepții:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor își dă consimțământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecția vieții sau a proprietății sau pentru siguranța lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

8.3.5. Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

8.4. Facilități pentru personal și forța de muncă

8.4.1. Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilități și pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului

8.5. Sănătatea și securitatea muncii

8.5.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

8.5.2. Pe parcursul execuției lucrărilor, Executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.

8.5.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

8.5.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale.

8.5.5. Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de Achizitor.

8.5.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați.

8.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaților acestuia.

8.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate și sănătate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizată*) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

8.6 Personalul și echipamentul

8.6.1. Personalul Executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

8.6.2. Persoana autorizată de Achizitor, respectiv Dirigintele de santier, poate solicita Executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe șantier, care:

- a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
- b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență;
- c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;
- d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța, sănătatea sau protecția mediului.

8.7 – Elaborare documentație tehnico- economică faza II - Realizarea Proiectului tehnic - Partea I și Realizarea Proiectului tehnic - Partea II

8.7.1- Executantul, prin Proiectantul de specialitate, se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate și prevederile legislațiilor în vigoare.

8.7.2- Executantul, prin Proiectantul de specialitate, se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta depusă, anexă la contract.

8.7.3 – Executantul, prin Proiectantul de specialitate, se obligă să asigure resursele umane, materiale, echipamentele și orice asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităților în termenele stabilite.

8.7.4 – Executantul, prin Proiectantul de specialitate, se obligă:

a) să asigure prin proiecte și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale stabilite prin lege, printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu specialiști proiectanți autorizați, cu respectarea reglementărilor tehnice, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, inclusiv și H.G. 907/2016;

b) să prezinte proiectele elaborate în fața specialiștilor (în conformitate cu legea 10/1995, republicată, art. 23 lit.c), verificatorilor de proiecte atestați angajați de beneficiar și să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate de aceștia;

c) să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției și cerințele pe care proiectul trebuie să le îndeplinească, în vederea verificării;

d) să întocmească documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor, în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, cu respectarea soluțiilor impuse prin avizele obținute pentru obiectivul de investiție;

e) să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verficatori de proiecte atestați, la cererea investitorului.

f) să asigure asistența tehnică pentru proiectul elaborat, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor;

- g) să transmită modificările/completările la documentația tehnico-economică, solicitate de achizitor sau în baza notificării finanțatorului în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acestora de la achizitor, sub sancțiunea achitării sumei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere;
- h) să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz, la notificarea acestora.
- i) ca la finalizarea lucrărilor să realizeze actualizarea Proiectului Tehnic, faza as built, conform cu execuția, care va include Proiectul Tehnic ultima revizie, dispoziții de șantier, procese verbale privind execuția construcției, inclusiv întocmirea devizului general actualizat
- j) să emită soluții tehnice de remediere a defectiunilor pe perioada de garanție a lucrărilor, dacă este cazul.
- k) Executantul, prin Proiectantul de specialitate, va transmite gratuit drepturile de autor Achizitorului pentru toate documentațiile tehnico – economice elaborate în cadrul prezentului contract.

8.7.5.- Pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate prevăzute în contractul de finanțare, Executantul, prin Proiectantul de specialitate, nu trebuie:

- a. Să fie acționar majoritar/ asociat/ administrator/ angajat la firma care execută verificarea tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-economice;
- b. Să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;

8.7.6 – Executantul, prin Proiectantul de specialitate, se obligă să asigure asistența tehnică pe toată perioada de execuție și de garanție a lucrărilor, asistența ce constă în desfășurarea următoarelor activități:

- a) emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren,
- b) emiterea de soluții tehnice pe perioada de garanție a lucrărilor, dacă este cazul,
- c) participarea la fazele determinante stabilite,
- d) emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după caz, conform legislației în vigoare,
- e) urmărirea respectării prevederilor din proiect și a normelor în vigoare de către constructor/executant,
- f) deplasarea pe șantier în conformitate cu termenele din graficul de execuție sau la solicitarea dirigintelui de șantier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,
- g) la finalizarea lucrărilor, Executantul, prin Proiectantul de specialitate, va face actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu execuția, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispoziții de șantier, procese verbale privind execuția construcției, inclusiv întocmirea devizului general actualizat;
- h) participarea la Recepția la terminarea lucrărilor și prezentarea Referatului proiectantului cu privire la modul în care lucrările au respectat proiectul tehnic.
- i) Alte activități necesare pentru buna desfășurare a investiției.

8.7.7 - Proiectul tehnic de execuție va respecta soluțiile tehnice din cadrul documentației tehnico-economice faza I, se va încadra în devizul general stabilit în cadrul documentației tehnico-economice faza I și va respecta soluțiile impuse prin avizele obținute pentru obiectivul de investiții.

8.7.8- Executantul, prin Proiectantul de specialitate, va colabora cu reprezentanții Achizitorului și ai furnizorilor de utilități, iar eventualele modificări solicitate vor fi acceptate și efectuate de către echipa de proiectare.

8.7.9- Modul de predare a documentației tehnico – economice - 4 (patru) exemplare în original pe suport de hârtie (semnate și ștampilate de prestator) și în 2 (doua) exemplare în format electronic (un exemplar scanat și un exemplar în format editabil).

8.7.10 - Executantul, prin Proiectantul de specialitate, va fi responsabil pentru întreaga documentație tehnico – economică elaborată.

8.7.11 – În relația dintre Părți, Executantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentației de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, dată la care devin proprietatea acestuia. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Executantul cedează drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor către Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, ceda ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

8.7.12 - Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.7.13 - În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguități, discrepanțe sau alte deficiențe de proiectare, acestea și lucrările de remediere aferente acestora vor fi efectuate pe cheltuiala Executantului.

8.7.14 - La elaborarea documentațiilor tehnico-economice proiectantul întreprinde toate măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor prevăzute în Programul Regional Sud – Est 2021 – 2027 pentru implementarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm”.

8.8 – Execuție de lucrări

8.8.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrările din cadrul proiectului **“Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca” – cod SMIS 303624** - în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

8.8.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract. Perioada de începere a remedierilor defectelor, de la momentul constatării acestora și execuția efectivă, este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificării Achizitorului. Nerespectarea acestui termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectivă utilizând garanția de bună execuție.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract.

8.8.3 - Executantul are obligația, la începerea lucrărilor, de a realiza și monta pe amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investiție.

8.8.4- Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, în termen de maxim 3 zile, asupra neconformităților/neconcordanțelor constatate la punerea în operă a Proiectului tehnic, în vederea soluționării, inclusiv îndreptarea/corectarea erorilor de proiectare.

8.8.5 - Executantul are următoarele responsabilități principale:

- a. Să prezinte graficul de execuție a lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție, înainte de începerea execuției lucrărilor;
- b. Să realizeze și să monteze la începerea lucrărilor, pe amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investiție;
- c. Să realizeze lucrările în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de execuție lucrări, în condițiile de calitate prevăzute în proiectul tehnic, verificat de specialiști atestați;
- d. Să respecte cu strictețe prevederile Programului de control al calității lucrărilor;
- e. Să realizeze lucrările în termenul convenit prin contractul de lucrări în conformitate cu graficul de execuție;
- f. Să îndeplinească contractul de execuție lucrări cu respectarea normelor, normativelor și procedurilor reglementate prin legislația în vigoare, astfel încât lucrările permanente sau provizorii (ex. organizarea de șantier), să asigure rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare a acestora;
- g. Să execute și să finalizeze lucrările, precum și să remedieze defectele, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.
- h. Să semneze un contract cu un operator economic pentru reciclarea deșeurilor rezultate, ce va fi prezentat la semnarea prezentului contract;
- i. Să supravegheze lucrările și să asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru îndeplinirea contractului de lucrări, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
- j. Să fie pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții;
- k. Să asigure accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
- l. Să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de Executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. Aceste probe sunt prevăzute în documentația tehnico-economică. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli;
- m. Să nu acopere lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului și întocmirea tuturor documentelor/ rapoartelor care vizează calitatea lucrărilor executate;
- n. Să notifice Achizitorul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate;
- o. Să dezvelească orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția Achizitorului și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.
- p. Să țină pe șantier un exemplar din documentația predată de către Achizitor în vederea consultării de Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora;
- q. Să sesizeze în termen de 24 de ore Inspectoratul de Stat în Construcții, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;
- r. Să respecte prevederile HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și întreaga legislație în vigoare referitoare la securitatea și

sănătatea în muncă, situații de urgență și mediu, Achizitorul fiind absolvit de orice implicație în acest sens;

s. Să notifice Achizitorul asupra neconformităților/ neconcordanțelor constatate la punerea în operă a proiectului tehnic, inclusiv erorile de proiectare, în vederea soluționării;

t. Să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul scris al Achizitorului;

u. Să înlocuiască produsele/ materialele/ echipamentele și procedeele prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în soluțiile stabilite de proiectant numai pe baza propunerii proiectanților, numai cu acordul scris al Achizitorului);

v. Să stabilească răspunderile tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare;

w. Să suporte toate cheltuielile privind căile de acces cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare pentru execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv cele pentru accesul pe șantier.

x. Să obțină, pe riscul și cheltuiala sa, orice alte facilități din afara șantierului care îi sunt necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract;

y. Să ia toate măsurile pentru siguranța persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și să mențină șantierul și lucrările în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

z. Să procure și să întrețină, pe riscul și cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor;

aa. Să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru. Să nu deverseze ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în subsolul sau pe incinta unde este amplasat obiectivul de investiții;

bb. Să întocmească un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții;

cc. Să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări;

dd. Să se asigure că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de reglementările legale în vigoare;

ee. Să evite, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ff. Să depoziteze sau să retragă orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

gg. Să adune și să îndepărteze de pe șantier materialele recuperate, dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare;

hh. Să mențină în bună stare lucrările, materialele, echipamentele și instalațiile care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a acestora;

ii. Să remedieze fără costuri suplimentare din partea Achizitorului (pe cheltuiala Executantului), defectele calitative apărute din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate solicitat de Achizitor, în perioada de execuție fără a fi prelungită perioada de execuție a lucrărilor prevăzută în contractul de lucrări cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

jj. Să prelungească corespunzător termenul de valabilitate al scrisorii de garanție bancară sau orice alt instrument de garantare, în cazul în care se prelungește valabilitatea contractului, prin act adițional;

kk. Să supună la recepție numai construcțiile care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat Achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

ll. Să aducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

mm. Să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea execuției lucrărilor;

nn. Să răspundă, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția finală a lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării normelor de proiectare și execuție, în vigoare la data realizării construcției.

8.8.6 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

8.8.7 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8.8.8 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerile ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerile ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului

8.8.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier,
- b) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

(3) Executantul are obligația de a aduce terenul la starea inițială după finalizarea lucrărilor.

8.8.10 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

8.8.11 - Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.8.12 – Executantul are obligația să execute contractul în termenul stabilit prin graficul de lucrări.

8.8.13 – În cazul nerespectării termenelor de realizare prevăzute în prezentul contract se vor percepe penalități de întârziere conform art. 10.1 din contract.

8.8.14 – Executantul are obligația asigurării existenței resurselor umane și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum și obligația mobilizării de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin graficul de execuție aprobat de achizitor.

8.8.15.- Executantul va avea în vedere ca pe parcursul derulării contractului să respecte principiile prevăzute în Programul Regional Sud – Est 2021 – 2027 pentru implementarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm”.

9. Obligațiile Achizitorului

Pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică

9.1 Achizitorul are responsabilitatea și obligația să achite pretul serviciilor prestate și a lucrărilor executate în condițiile contractului și în conformitate cu modalitățile și termenele prevăzute în contract.

9.2 Achizitorul are responsabilitatea și obligația de a pune la dispoziția executantului orice documente și/sau informații pe care le deține și pe care acesta le considera necesare îndeplinirii contractului.

9.3 Achizitorul va verifica și recepționa documentația tehnică în condițiile în care aceasta a fost realizată în concordanță cu necesitățile sale, respectându-se prescripțiile tehnice în vigoare și prevederile Caietului de sarcini și legislației în vigoare

Pentru execuția lucrărilor

9.4 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, într-un singur exemplar, odată cu ordinul de începere a lucrărilor.

9.5 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului amplasamentul lucrării liber de orice sarcină.

9.6 Achizitorul are responsabilitatea și obligația să achite prețul lucrărilor executate în condițiile și la termenele prevăzute în contract, conform situațiilor de lucrări avizate de către dirigințele de șantier.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 - În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din obligația neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, numită dobânda legală penalizatoare care se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință calculată de BNR, la data respectivă, plus 8 puncte procentuale, conform legii 72/2013 și OG 13/2011.

10.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul și în condițiile prevăzute la art. 16.5 alin. 1 –alin. 4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, numită dobânda legală penalizatoare care se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință calculată de BNR, la data respectivă, plus 8 puncte procentuale, conform legii 72/2013 și OG 13/2011.

10.3 - Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depășit datorită reviziurilor necesare a fi operate. Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevanță în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectul investiției vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuției lucrărilor.

10.4 - Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

10.5 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

10.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10.7 - Aceste penalități nu vor exonera Executantul de obligația de a termina lucrările sau alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor contractului.

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv **330.634,75 lei**, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificativă a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului.

11.2. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

- a) virament bancar într-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia la dispoziția Achizitorului;
- b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:
 - (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;
 - (ii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a) - c)

11.3. În cazul constituirii garanției de bună execuție prin modalitatea prevăzută la art. 11.2 lit. d) din contractat, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

11.4 În cazul în care, în perioada executării contractului, se vor încheia acte adiționale ce privesc modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, în termen de 5 zile de la data semnării actului adițional, dovada actualizării garanției de bună execuție în conformitate cu actul adițional încheiat, sub sancțiunea rezilierii contractului. În acest sens, actul adițional își va produce efectele după ce executantul va face dovada actualizării/prelungirii garanției de bună execuție.

11.5 Executantul se va asigura ca garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor fără obiecțiuni. În acest sens, cu 30 zile înainte de data expirării garanției, Executantul are obligația de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilității acesteia.

11.6 - Eliberarea/restituirea garanției de bună execuție se va face astfel :

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Garanția se va elibera la termenele de mai sus dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.8 – Achizitorul este îndreptățit să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție și în situația în care Executantul nu reușește să facă dovada prelungirii valabilității garanției de bună execuție, conform art.11.4, situație în care Achizitorul are dreptul să revindică întreaga valoare a garanției de bună execuție, nefiind condiționat de acordul vreunui tert.

11.9- În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție, în conformitate cu prevederile art 11.8 din prezentul contract de achiziție.

12. Începerea și execuția lucrărilor

12.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările de la data specificată în ordinul de începere.

(2) Achizitorul va notifica Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și instituția care a emis Autorizația de construire cu privire la data începerii efective a execuției lucrărilor.

12.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform a graficului de execuție și să fie terminate la data stabilită în grafic.

(2) Executantul va prezenta, în termen de 5 zile, după semnarea contractului, graficul de execuție actualizat. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, din cauza întârzierilor de execuție, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle și sancțiunile asumate prin contract.

(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle, Achizitorul, prin Dirigințele de șantier, este îndreptățit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul și executantul va fi obligat la plata de daune-interese în favoarea Achizitorului.

12.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigințele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.4 - (1) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Costul probelor neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5 - (1) Executantul are obligația de a acoperi lucrările care devin ascunse cu aprobarea achizitorului, după examinarea, măsurarea și obținerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13. Întârzierea și suspendarea lucrărilor

13.1 – (1) În cazul în care:

- a) volumul sau natura serviciilor sau lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiții climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de prestare a serviciilor și/sau execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

(2) Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.13.1 se realizează la dispoziția scrisă a Achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.

13.2 - Orice dispoziție privind prelungirea duratei de execuție se va face în baza unor documente justificative întocmite de proiectant, expert autorizat (după caz) și avizate de dirigintele de șantier, precum și orice alte avize/înscrisuri care se dovedesc a fi necesare și sunt solicitate de către Achizitor

13.3 – Toate situațiile juridice prevăzute în prezentul articol (13) produc efecte după întocmirea unui act adițional însoțit de părți.

14. Finalizarea contractului

14.1 – Documentațiile tehnico-economice faza II, respectiv Proiectul tehnic - Partea I și Proiectul tehnic - Partea II, vor fi recepționate cantitativ de o comisie constituită printr-o dispoziție a primarului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu în vigoare.

14.2 – Predarea documentațiilor se face de către executant prin înregistrarea la Registratura Primăriei Municipiului Brăila. La predare, documentația va fi însoțită de un proces verbal de predare-primire, care este confirmat de Achizitor. Documentațiile tehnico-economice vor fi considerate recepționate doar după ce acestea au fost verificate și aprobate fără observații de către verificatori de proiecte autorizați în condițiile legii, cu care autoritatea a încheiat contracte de achiziție publică.

14.3 – În cazul în care în cadrul procedurii de verificare se fac observații, Executantul va proceda la refacerea, completarea documentațiilor în conformitate cu solicitările Achizitorului. Executantul se obligă să transmită modificările/completările la documentația tehnico-economică, solicitate de achizitor sau în baza unor notificări ale finanțatorului în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestora de către achizitor.

14.4 – Modul de predare a documentației tehnico – economice - 4 (patru) exemplare în original pe suport de hârtie (semnate și ștampilate de prestator) și în 2 (doua) exemplare în format electronic (un exemplar scanat și un exemplar în format editabil).

14.5 - **Recepția calitativă a Documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. și a Documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E.** se va face pe baza de proces-verbal de recepție, numai după ce documentația va fi verificată de către verificatori de proiecte autorizați în condițiile legii, angajați ai Achizitorului.

14.6 – **Recepția calitativă a documentației tehnico-economice pentru faza Proiect Tehnic de Execuție** se va face pe baza de proces-verbal de recepție, document ce se poate încheia doar după emiterea de către AM PR SE a avizului de conformitate a Proiectul Tehnic de Execuție, conform prevederilor Manualului Beneficiarului PR SE 2021 – 2027.

14.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

14.8 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

(3) În cazul în care executantul refuză efectuarea tuturor remedierilor sau executarea parțială a remedierilor solicitate de către achizitor, în termenul stabilit, achizitorul este îndreptățit să utilizeze garanția de bună execuție, conform art. 11.7 din prezentul contract.

14.9 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobate prin HG nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15. Perioada de garanție acordată lucrărilor

15.1 - Perioada de garanție a lucrărilor executate curge de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală și este de 60 de luni.

15.2 - (1) În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a proiecta/ executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte rezultate din folosirea defectuasa a unor echipamente sau materiale, erori în documentele executantului lucrărilor sau punerea în opera necorespunzătoare, și/sau rezultate din orice acțiune sau lipsa de acțiune a executantului în perioada de garanție.

(2) Executantul are obligația de a demara remedierile solicitate în termen de maxim 3 zile de la data emiterii de către Achizitor a dispoziției menționată la art. 12.2 (1) și să le finalizeze în maxim 10 zile cu posibilitatea de prelungire a acestor termene în situații excepționale prin acordul părților.

(3) Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor care va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

15.3 - În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

16. Modalități de plată

16.1 - Decontarea platilor din cadrul contractului se va face prin mecanismul Cererilor de prefinantare si/sau rambursare, asa cum sunt ele prezentate în **Manualul Beneficiarului PRSE 2021 – 2027**.

16.2 - Pentru serviciile de proiectare a Documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C si a Documentatiei tehnice de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E, decontarea sumei înscrise în contract se va face pe baza de proces-verbal de receptie calitativa, numai după ce documentația tehnica va fi verificată de către verificatori de proiecte autorizați în condițiile legii.

16.3 - Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente elaborării documentației tehnico-economice pentru faza P.T.E. se va face pe baza de proces-verbal de receptie calitativa, document ce se poate incheia doar după emiterea de către AM PR SE a avizului de conformitate a Proiectul Tehnic de Execuție, conform prevederilor Manualului Beneficiarului PR SE 2021 – 2027.

16.4 - Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor vor fi decontate pe baza rapoartelor de activitate elaborate de proiectantul de specialitate.

16.5 – Plata executiei lucrarilor se va face pe baza facturilor ce se vor putea emite doar după ce Situațiile de lucrări aferente vor fi confirmate/aprobate de către dirigintele de șantier, în calitate de reprezentant al Achizitorului.

16.6 – Situațiile de lucrări lunare înaintate de către Executant vor avea ca suport foaia de atașament, măsurătorile, certificatele de calitate, declarațiile de conformitate a materialelor puse în opera, procese verbale și orice alt document care să ateste cantitatea și calitatea lucrărilor executate.

16.7 - La întocmirea situațiilor de lucrări Executantul va ține cont și de următoarele **cerințe obligatorii** prevăzute în **Manualul Beneficiarului PRSE 2021 – 2027**:

a) Situațiile de lucrări vor fi datate și vor include, pe lângă celelalte documente, Formularele - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte, pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;

b) Având în vedere faptul că decontarea executiei lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament, pentru toate Situațiile de lucrări prezentate la decontare **vor fi întocmite foi de atașament detaliate cu calculul cantităților și locul de punere în operă al respectivelor articole, precum și balanța cantităților pentru fiecare Situație de lucrări în parte, acestea urmand a fi disponibile pentru verificare și de către experții Autorității de Management ai ADR Sud – Est la vizita pe teren.** Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contract.

c) Deasemenea, fiecare Situație de lucrări va fi însoțită de un Centralizator financiar al situațiilor de lucrări cu Devizele pe obiect, cu respectarea prețurilor unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) aferente listelor de cantități din documentația tehnico- economică faza II;

d) La întocmirea Situației de lucrări se vor utiliza și modelele de documente anexate prezentului Caiet de sarcini, respectiv Anexa 9 - Sumarul situației lucrărilor executate, Anexa 10 - Sumarul certificatelor lunare, Anexa 11 - Registrul NR/NCS și Anexa 13 - Sumarul calculului cotei datorate ISC;

e) Fiecare Situație de lucrări va fi însoțită de o adresă din partea dirigintelui de șantier în care să se menționeze că în perioada în care s-au executat lucrări nu s-au emis ordine de sistare.

16.8 - Pentru a demonstra **respectarea principiului DNSH** în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat, **Situațiile de lucrări** vor fi însoțite și de următoarele documente:

- Certificate emise de către firma de gestiune deșeurilor cu cantitatea de deșeurilor preluate, din care se specifică cantitatea de deșeurilor incinerate, dacă este cazul;
- Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau acord tehnice în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate);
- Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);
- Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate;
- Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării
- Declarație pe propria răspundere a Executantului din care să rezulte următoarele informații (unde este cazul):
 - Cantitate de materiale desființate mc/mp
 - Cantitate de materiale reutilizatemc/mp

- Cantitate de materiale reciclate mc/mp

- Cantitate de deșeuri mc/mp

16.9 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către Executant în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

16.10 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi aprobat de Achizitor, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

17. Modificări ale contractului și ajustarea prețului contractului

17.1. – Părțile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221*, art. 222*, art. 222¹, art. 222²* din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificările contractuale stabilite prin art.1, alin.(5) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021

17.2- Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt stabilite de art. 221* din Legea nr. 98/2016 și art.1, alin.(5) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

17.3 - Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile art. 221* din Legea nr.98/2016 și ale art.1, alin.(5) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, precum și cu prevederile prezentului Contract, fără a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Părților, respectiv prin Act Adițional:

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului;

b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și

(ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor;

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situații:

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) și alin. (2)

(ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să

nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

(iii) în cazul în care autoritatea contractantă își asumă obligațiile contractantului principal față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de autoritatea contractantă;

e) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale;

f) **) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a) - d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.

17.4 - Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

17.5 - Orice modificări, altele decât cele prevăzute în legislație, se vor face prin act adițional.

17.6 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.7 - Prețul aferent execuției lucrărilor din cadrul contractului se ajustează conform prevederilor **art.222²** din **Legea nr.98/2016**, cu modificările și completările ulterioare.

17.8 - Ajustarea pretului contractului va putea fi solicitată de către Executant doar în Situațiile de Lucrări emise după predarea amplasamentului pe care se vor executa lucrările. În ajustarea pretului contractului nu poate fi inclusă plata serviciilor de proiectare și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a contractului.

17.9 - Formula de ajustare a pretului contractului este: **$V_{an} = V_n \times A_n$** ,

Unde:

- " **V_{an}** " - este valoarea actualizată a plății solicitată de executant la data depunerii solicitării de plată/situației de lucrări, conform contract;

- " **V_n** " - este valoarea plății solicitată de către executant la data depunerii solicitării de plată/situației de lucrări, conform contract;

- " **A_n** " - este coeficientul de ajustare.

Coeficientul de ajustare se calculează astfel:

$$A_n = av + (1 - av) * I_n/I_o,$$

Unde:

- „ **A_n** ” - este *coeficientul de ajustare* care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrările realizate în luna „n”;

- „ **av** ” - este *valoarea procentuală a plății în avans* față de pretul contractului (dacă este cazul) ;

- „ **I_n** ” - este *indicele de cost în construcții – total*, indice publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi în tabelul 15, *aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”*.

- „ **I_o** ” - este *indicele de cost în construcții – total*, indice publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi în tabelul 15, *aplicabil la data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limita de depunere a ofertelor*.

17.10 - Prețul contractului se va modifica și atunci când coeficientul de ajustare a prețului contractului înregistrează o evoluție negativă, respectiv determină scăderea prețului acestuia.

17.11 - Pentru asigurarea unui management tehnic și financiar eficient al contractului ce va fi încheiat și implicit al contractului de finanțare, Executantul se obliga să prezinte Situații de lucrări lunare, situații ce trebuie să îndeplinească toate cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini. În situația în care, la data prezentării situațiilor de lucrări menționate la Nota 1, Indicele de cost în construcții – total, indice publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi în tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii de depunere a situației de lucrări nu este disponibil, ajustarea situației de lucrări se va face la momentul apariției acestuia în Buletinul Statistic de Preturi.

18. Asigurări

18.1 – (1) Executantul are obligația de a prezenta, la semnarea contractului, asigurarea de răspundere civilă profesională cu valabilitate pe toată durata derulării contractului, în conformitate cu art. 29¹ din Legea nr. 177/2015.

(2) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(3) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(4) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

19. Subcontractanți

19.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, SC ELECTRIX BRAILA SRL, SC SECURINET SYSTEMS SRL, SC TERENIA PROJECT SRL, SC MARI-INA PRODPREST SRL, SC GIMVEST SRL.

19.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se va realiza cu acordul achizitorului în condițiile prevăzute de art. 156 din H.G. 395/2016

20. Cesiunea

21.1 – În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, cu acordul prealabil al Achizitorului, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

21. Forța majoră

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

22.1–În situația în care în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de începere, Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat și nu a demarat executia contractului în cauză, Achizitorul poate fie să acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificării, în acest sens, fie, prezentul contract va înceta de drept de la data comunicării Declarației de rezoluțiune.(art.1552c.civ.).

22.2. Încetarea contractului de lucrări în condițiile art. 22.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului și executantului dobândite în baza prezentului contract.

22.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

22.4 - Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reușește să respecte instrucțiunile Achizitorului sau nu reușește să ducă la îndeplinire obligațiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile pentru executarea obligației, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere conform art.10. Dacă Executantul nu se conformează, Achizitorul poate considera contractul reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate sau intervenția vreunei instanțe, Executantul urmând să plătească penalități și daune-interese în cuantum egal cu valoarea neexecutată a contractului. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 15 zile de la primirea notificării de reziliere și să părăsească Șantierul, lăsând pe Șantier Materialele și Echipamentele plătite de către Achizitor.

22.4.1 - În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care

Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situație, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în fața instanțelor judecătorești competente.

22.4.2 - În situația în care executantul nu realizează lucrările conform graficului de execuție al lucrărilor sau dacă nu prezintă raportul lunar de progres de 2 ori consecutiv pentru punctele critice stabilite în contract, beneficiarul poate rezilia contractul.

22.5 Suplimentar față de cauza de încetare definită la art. 22.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate;
- b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;
- c) executantul cedează contractul în alte condiții decât cele reglementate de contractul de execuție de lucrări – cesiunea din contract sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;
- d) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
- e) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
- f) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
- g) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
- h) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului ;
- i) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.
- j) Când Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.
- k) în cazul prevăzut la art. 8.2 punctul 3 din contractul de achiziție.

Executantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea deplină și cu efect imediat a prezentului contract.

22.6 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la executant fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

22.7 În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

22.8 Oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptățită la solicitarea de despăgubiri conform clauzelor contractuale și/sau rezilierea contractului.

22.9 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție, în conformitate cu prevederile art 11.5 din prezentul contract de achiziție.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția executantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. În cazul neîndeplinirii acestor obligații, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

22.10 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

23. Incetarea contractului

23.1. Prezentul contract incetează pe deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești (sau tribunal arbitral), în cazul în care:

- a) una dintre părți își încalcă oricare dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;
- b) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declansată procedura de lichidare înainte de începerea executării prezentului contract;
- c) cesionează dreptul său de a încasa contraprestația lucrării executate în baza prezentului contract fără acordul celeilalte părți;
- d) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract sau încetarea asocierii.

23.2.- Lucrările vor fi considerate finalizate la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor, de către Achizitor.

24. Soluționarea litigiilor

24.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, în termen de 15 zile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita, ca disputa să se soluționeze de către instanța de judecată competentă.

25. Limba care guvernează contractul

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, poștă, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 18.07.2025 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Municipiul Braila

Primar,

Viorel Marian Dragomir



Executant,

Asocierea SC STINMEX CONS SRL
(lider de asociere) – SC AVIMI SERV SRL
(asociat),
reprezentată prin lider de asociere SC
STINMEX CONS SRL



Administrator,
SC STINMEX CONS SRL
(lider de asociere)

Stîngă Vasilică



Vizat pentru legalitate
Director executiv DJCAPL
dr. jur. Angelica Bratu

Întocmit,
Moldoveanu Mirela