CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

w0929 1268 ot

1. Pdartile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a FL.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013 privind
maésurile pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind
din contracte incheiate Intre profesionisti si intre acestia si autorititi contractante si a Hotdrdrii nor.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale §i specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investifii finantate din fonduri publice s-a incheiat prezentul contract
de executie de lucrari

intre

Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:

/1 0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,

- pe de o parte,

si
Asocierea DP FAROX PROJECT SRL — TOTAIL BUSINESS LAND SRL, prin lider de asociere
DP FAROX PROJECT SRL, cu sediul in Orasul Buftea, strada 23 August, nr. 75, pavilion
administrativ, etaj 1, biroul 2, Judetul lifov, telefon 0731224479, e-mail: office@farox.ro, numar de
inmatriculare J23/6373/2017, cod fiscal RO31695994 cont trezorerie RO68TREZ4225069XXX001821
deschis la Trezoreria Buftea, reprezentatd prin Tifigiu Roxana — Administrator, in calitate de executant,
pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contfract -prezentul contract si toate anexele sale;
“achizitor si executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract; preful
‘contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
mntegrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;
Sforta majord - reprezinti o Imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afla in afara controlului oric#irei pargi, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: ridzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restricfii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enunfiativd. Nu este considerat for{d majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;
Diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de............ % din pretul
contractului de achizifie publica, reglementat In Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr.
907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificsiri aparute pe parcursul deruldrii contractului,
necuprinse In lucrérile contractate initial si preful contractului, modificari ce pot fi incidente in perioada
de valabilitate a contractului si nu reprezintd modificari substantiale ale acestuia si care se plitesc
Antreprenorului, numai dacé acestea au ficut obiectul unui act aditional de modificare a contractului,
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semnat de parti. in acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor
contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitille art. 221 din Legea nr.
98/2016.

zi - 71 calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepiia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specific
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul i preful contractului
4.1- Executantul se obliga sa indeplineascd prezentul contract ce are ca obiect servicii de proiectare
(PT+DE) si executie lucrdiri la obiectivul de investitii "Modernizare parciri lot 5: 1.Aleea
Petrolistilor — capiit Aleea Culturii, in spatele BL10; 2. Aleea Soarelui — zona parcare mirginita de
_ strizile: Ghioceilor, Tineretului si B-dul Dorobantilor” in perioada conveniti si in conformitate cu
" obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligd s# pliteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca servicii de proiectare (PT+DE) si executie lucriri Ia obiectivul de investitii "Modernizare
parciiri lot 5; 1.Aleea Petrolistilor — capit Aleea Culturii, in spatele BL10; 2. Aleea Soarelui — zona
parcare mirginiti de strazile: Ghioceilor, Tineretului si B-dul Dorebantilor”.
4.3 — Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare si al
luerdrilor executate, platibil executantului de cétre achizitor, este de 1.639.910,67 lei fard T.V.A, la
care se adaugd TVA in valoare de 311.583,03 lei, valoarea totald fiind de 1.951.493,70 lei, potrivit
ofertei financiare adjudecate, din care:
- Servicii de proiectare in valoare de 43.212,00 lei fiird TVA, la care se adaugd T.V.A. in valoare de
8.210,28 lei, valoarea fotala fiind de 51.422,28 lei;
- Executie lucriiri In valoare de 1.596.698,67 lei fara TVA, la care se adauga T.V.A. in valoare de
303.372,75 lei, valoarea totald fiind de 1.900.071,42 lei, la care se pot adiuga cheltuielile diverse si
nepreviazute. in cadrul lucrérilor diverse si neprevazute vor fi decontate doar lucréri care pot interveni
* pe parcursul derulérii contractului.
4.4- Obiectul prezentului contract il constituie servicii de proiectare (PT+DE) si executie lucriri Ja
obiectivul de investitii "Modernizare parciri lot 5: 1.Aleea Petrolistilor — capat Aleea Culturii, in
spatele BL.10; 2. Aleea Soarelui — zona parcare mirginiti de sfrizile: Ghioceilor, Tineretului si B-
dul Dorobantilor” care cuprinde:
Activitatea 1 — proiectare:

- Elaborarea proiectului tehnic de executie care curpinde memorii tehnice, caiete de sarcini, liste

cu cantitdtile de lucrdri, graficul de realizare a investitiei si detaliile de executie

- Asistenta tehnici pe intreaga durati de implementare a proiectului

Activitatea 2- executie lucrari

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 11 luni, din care:
- Proiectare PT+CS+DE: 1 lunii de la data emiterii ordinului de incepere
- Executie Iucréri: 10 luni de la data ordinul de incepere a lucririlor
5.3- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de buné executie
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5.3 - Prezentul contract intrd In vigoare la data semnérii de céfre pér{i si constituirii garantiei de buni
executie si 1§i produce efectele pénd la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrérilor
contractate si eliberarea garantiei de buni executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buni executie;

d) acordul de asociere

¢) graficul de prestare servicii de proiectare;

f) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe la data emiterii ordinului de Incepere, dupa constituirea garantiei de
buni execuiie si dureazi pé&né la implinirea termenului mentionat la art. 5.1.

7.2 — Proiectantul si executantul vor respecta urmétoarea lepislatie In vigoare in executarea contractului:
- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitiit finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completdrile ulterioare;

-Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, cu modificidrile §i completarile
ulterioare;

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legea 319/2006, legea securitdtii si sinatatii in munci

- Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completarea cu
Legea 177/2000

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.
9/N/1993

- Masuri de prevenire i stingere a incendiilor

- Misuri pentru protectia mediului

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligafia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane si nu indepirteze sau sid deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea lor, de a instiin{a achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Dacé din cauza unor astfel de dispozifii executantul suferd intérzieri gi/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de Indati ce a luat la cunostinti despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie §i comisia monumentelor istorice.



9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 — Proiectare

9.1.1- Proiectantul se obligd si presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract In perioada
stabilitd si in conformitate cu obligatiile asumate si a legislatiilor In vigoare.

8.1.2- Proiectantul se obligi si presteze serviciile la standardele si/sau performaniele prezentate in oferta
depusd, anexd la contract.

9.1.3- Pentru serviciile de proiectare a documentatiei tehnico-economice, decontarea sumelor se va face
fie pe baza de proces verbal de receptie, fie pe baza rapoartelor de activitate elaborate de proiectant,
dupa caz, la termenele stabilite la art. 17.2 din contract.

9.1.4 - Proiectantul se obligd si asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, astfel incit si se asigure derularea
eficienta a activitatilor.

9.1.5 ~ Proiectantul se obligd s& asigure asistenta tehnicd pe toatd perioada de executie a lucrérilor si
constd in urméatoarele activitai:

* emiterea de solufii tehnice, precizari sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in concordanta cu
situatia din teren,

» participarea la elaborarea cértii tehnice,

» verificarea calititii lucrarilor pe parcursul executiei

» solutionarea neconformititilor/neconcordantelor semnalate

» emiterea de dispozifli de santier, elaborarea de schife, modificarea planselor, dupd caz, conform
legislatiei in vigoare,

» urmirirea respectirii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre constructor/executant,

» deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea
dirigintelui de gantier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

» participarea la receptia la terminarea lucririlor §i prezentarea referatului proiectantului cu privire la
modul in care lucrdrile au respectat proiectul tehnic.

9.1.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice §i economice de realizare a obiectivului
de investitii, pe baza céruia se executi lucrérile de constructii autorizate.

9.1.7- Proiectantul va colabora cu reprezentanfii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitdfi, iar
eventualele modificdri solicitate vor fi acceptate si efectuate de ciitre echipa de proiectare.

9.1.8- Proiectantul se obliga sé predea documentatia astfel: proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile
- de executie In - 4 (patru) exemplare in original pe suport de hértie (semnate si stampilate de prestator) ,
inclusiv piesele desenate si in format electronic, pe CD, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de
executie.

9.1.9- Proiectantul va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care au fost intocmite de el.
9.1.10 ~ In relatia dintre Parti, Proiectantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau in numele acestuia) pand la aprobarea lor de citre Achizitor, dati la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobdrii gi receptiondrii de citre Achizitor, Proiectantul cesioneazi drepturile
patrimoniale ale acestuia cdtre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobéndite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinid, fard limitare geografici ori de altd naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industrial.
9.1.11.- Prestatorul se obligé sé despagubeascd achizitorul impotriva oricéror:



i} reclamatii si actiuni in justifte, ce rezultd din Inc3lcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau In legiturd cu serviciile prestate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situajiei in care o
astfel de incélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini Infocmit de citre achizitor.

9.2 —Executie de lucriri

9.2.1 - Executantul se obligé si execute, sa finalizeze si si Intretind << servicii de proiectare (PT+DE)
si executie lucrdri la obiectivul de investitii "Modernizare parciri lot 5: 1.Aleea Petrolistilor -
capiit Aleea Culturii, in spatele BL10; 2. Aleea Soarelui — zona parcare méirginitd de strazile:
Ghioceilor, Tineretului si B-dul Dorobantilor” >> in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

9.2.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de 7 zile calendaristice. Nerespectarea acestui termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea
respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munci, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i pentru
contract, in misura in care necesitatea asiguriirii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din contract.

9.2.3 — 9.2.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea st siguranja
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentafia predata de céitre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultérii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.2.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problem4,
mentionatd sau nu in confract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fard ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
~ care acestea contravin prevederilor legale.

9.2.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor,
precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitafii respective.

{(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozifia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parfi a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, In
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor,

9.2.6- Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i} de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul séu) i lucrérile (atdt timp cét
acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesari evitirii oriciirui
pericol pentru respectivele persoane;



if) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteciie,
ingriadire, alarma si pazi, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de cétre
alte autorititi competente, in scopul protejérii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietétilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau al{i factori generati de metodele sale de lucru.

9.2.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de Incepere a
lucriirii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucririi.

9.2.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor $i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cidile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor i cailor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturd cu
obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.2.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza incércaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, si fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incét s& nu producd deterioréiri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap3, atunci
prevederile de 1a alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum" se injelege inclusiv ecluzi,
doc, dig sau orice alta structurd aferenta ciii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinti.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil i va plati
consolidarea, modificarea sau Tmbunatifirea, In scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului

9.2.10 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

1) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier,

i1) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepérta de pe santier dardmiturile, molozul sau lucririle provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sférgitul perioadei de garanfie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucr@ri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in pericada de garantie.

{(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea initiald dupé finalizarea lucrérilor.

9.2.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiet,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
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existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei fucrarii.
9.2.12 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii gi actiuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrérilor sau Incorporate in acestea; i

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situagiei in care
o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.

9.2.13 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
0.2.14- Executantul va prezenta in timpul executiei de lucréri, la sfarsitul fiecdrei luni de progres, un
raport al activitafilor realizate din cadrul proiectului, iar in cazul nerealizirii progresului stabilit in
graficul de executie, stabilit prin proiectul tehnic, este obligat s& justifice cauza intirzierilor si modul de
recuperare al acestora.

9.2.15 - In cazul nerespectirii termenelor de realizare a progresului stabilit prin graficul de executie se
vor percepe penalitdti de intdrziere conform art. 11.5 din contract.

9.2.16 — Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane §i materiale necesare pentru
realizarea lucrarilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucririlor executate nu corespunde celul asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligd si plateascd executantului preful convenit pentru executia, finalizarea si
Intretinerea lucrarii executate,
10.2 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozifia executantului, fard plati, dacs nu s-a convenit
altfel, armétoarele:

a) amplasamentul fucrérii, liber de orice sarciné;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferat,

c) racordurile pentru utilitd{i (apé, gaz, energie, canalizare etc.), pané la limita amplasamentului
santierului.
(2) Costurile pentruo consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
- suportd de cétre executant.
10.3 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrdrilor contractate, fard platé, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.4 — Achizitorul, are obligatia de a examina §i mésura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
10.5 — Achizitorul, este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrérile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - In cazul in care executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preful contractului, ca penalitdti, o sumai echivalent cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intirziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a pldti ca penalitdfi, o sumd echivalentd cu o coti procentuald din plata
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neefectuata, pentru fiecare zi de intirziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referind calculatd de BNR, la data respectivid, plus & puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
péna la data denuntarii unilaterale a contractului
11.5 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile de la art. 9.2.14 din contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalititi de 0,01% din valoarea lucririlor neexecutate la momentul
atingerii punctului critic raportat la graficul de executie fizic si valoric declarat de executant, pentru
fiecare zi de intérziere.

Clauze specifice

12. Garantia de bund execufie a confractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului si de a o depune la achizitor In termen de maximum 3 zile de
la data constituirii.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a contractului prin care comunica si data
intrarii in vigoare a contractului, numai dupa ce executantu! a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10% ,
din valoarea contractului fara TV A adica 163.991,07 lei.

Garantia de buna executie a contractului se constituie prin:

- Virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent In administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului.

- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurart,
care se prezinta in original. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Valabilitatea garantiei de buna executic va fi egala cu pericada de valabilitate a garantiei
lucrarilor, In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
banca sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata contractului. In cazul in
care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine obligatia de a prelungi
perioada de valabilitate a intrumentului de garantare cu o perioada cel putin egala cu perioada
prelungita, sub sanctiunea prevederilor art.11.2.

12.3 - Eliberarea/restituirea garantiei de buna execufie se va face astfel :

- 70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data Iincheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea Iucrérilor, dacd nu a ridicat pind la acea datd preten{ii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucréirilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.



Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.

Contractantul va garanta buna executie a lucrarilor pentru o perioada de 5 ani (60 de luni) de la
receptia la terminarea lucrarilor pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C.

Procesele-verbale de recepfie la terminarea lucrdrilor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrérilor receptionate.
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Inceperea si executia lucrérilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrdrile la primirea ordinului de incepere din partea
achizitorutui.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspeetici de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii elective a lucrarilor.

13.2 - (1) Luerarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractuiui, graficul de executie. In
cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, datorita intarzierilor de executie, la cererea achizitorului, executantul va
prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin,(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.

13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiet lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificagiile din anexele la contract. Parfile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantubui §i dirigintele de santier sau, dacd este cazul,
altd persoani fizicd sau juridici atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncé, in
ateliere, depozite §i oriunde Isi desfisoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sé fie de calitatea prevézutd in documentatia de executie; verificérile si
testirile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrdrilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera aferent
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentra verificarea unor lucréri sau materiale puse In
operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.



13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului,

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de luerdri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i mésurate,

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pérti de lucrare, la dispozitia achizitorulu, si de
a reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constati i lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea §i refacerea vor fi suportate de cétre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intérzierea si sistarea lucririlor
14.1 - In cazul in care:

1} volumul sau natura lucrérilor neprevézute; sau

it) conditiile climaterice nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazd executantlui si nu a survenit prin
incilcarea contractului de citre acesta, Indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de
executie a lucrdrilor sau a oriciirei parfi a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad#iuga la pretul contractului.
14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, si/sau plata valorii pentru Diverse si
Nepreviazute se va face In baza unor documente justificative, avizate 1n prealabil de proiectant sau expert
autorizat (dupd caz) si diriginte de santier, precum $1 orice alte avize care se dovedesc a {i necesare gi
sunt solicitate de cétre Achizitor, dupé caz.
14.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrérile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in termen de 30 de zile
calendaristice de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2. In acest caz va notifica, in scris acest
fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucririlor

15.1 ~ Achizitorul va verifica si receptiona documentatia tehnicd In conditiile In care aceasta a fost
realizatd in concordanti cu necesitdtile sale, respectindu-se prescriptiile tehnice in vigoare si prevederile
caletului de sarcini §i legislatiei in vigoare.

15.2 — Predarea documentatiei se face de citre prestator prin inregistrarea la Registratura Primériei
Municipiului Bréila. La predare documentatia va fi insotitd de un proces verbal de predare-primire, care
este confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de
avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate
cu solicitérile Beneficiarului

15.3 — Orice riaspuns al proiectantului privind modificarile la documentatia tehnico-economica, vor fi
transmise in termen de 5 zile lucritoare de la data primirii lor, prin e-mail sau fax.

15.4 ~ Receptia documentatiei tehnico-economice se va face prin insugirea proiectului tehnic si a
detaliilor de executie de catre expertul tehnic, verificatorul de proiect si dirigintele de santier.

15.5 - Ansamblul lucrdrilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat Intr-un termen
stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucrérilor.

15.6 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ¢d sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul, va
aprecia dacé sunt Intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul In care se constatd
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
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remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.7 - Comisia de receplie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de execufie si cu reglementdrile iIn vigoare. In functie de
constatirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.8 -~ Receptia lucririlor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G.r. 273/1994 cu modificirile §i completérile

ulterioare. La terminarea lucriirilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucririlor.

16. Perioada de garanfie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garantie pentru lucrarile finalizate decurge in termen de 5 ani (60 de luni) de la data
receptiei la terminarea lucréirilor.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucririlor de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor i altor defecte in termen de
maxim 10 zile.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitafile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoriti:

a) utilizérii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

¢) neglijentel sau neindeplinirii de citre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 11 revin In baza contractului.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit si angajeze si s plateascs alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de plaia

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii, sau a oricéirei altei cereri echivalente de platd de la executant. Factura se va
emite doar dupa ce situatia de hucrari aferentd a fost deja confirmati de citre dirigintele de santier.

17.2 — Plata serviciilor de proiectare, se va face ulterior receptiel documentatiei tehnico-economice, in
perioada de executie, dupd cum urmeaza:

a) 2 din valoarea contractatid pentru serviciile de proiectare in momentul atingerii a 50% din lucrérile
executate

b) ¥ din valoarea contractatd pentru serviciile de proiectare, la sfarsitul executiei lucrarilor.

17.3 — Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face dupd realizarea receptiei la terminarea lucrérilor.
17.4 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile la expirarea pericadei previazute la (17.1), atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul 11 onoreaza restanfa, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.
17.5 - Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari (lista de preturi conform ofertei)
intocmite si vizate de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.

17.6 - Situatiile de lucrari vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului, doar dupa ce au fost
vizate de catre dirigintele de santier.

17.7- in cazul in care existi nerealiziri a progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor se va
realiza dupa recuperarea acestora si dupé caz, diminuate cu penalititile aferente intirzierilor.
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17.8 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea st acceptarea situatiei de platd definitive de
citre achizitor. Dacdi verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt In litigiu va fi platita imediat,

17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat péna cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

18. Ajustarea prefului contractului

18.1 - Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexd la contract.

18.2 - Pretul contractului este ferm §i nu se ajusteazé pe toatd perioada contractului.

19. Asiguriri

19.1 ~ (1) Executantul are obligatia de a prezenta, odati cu intrarea in vigoare a contractului, asigurarea
de raspundere civild profesionald in conformitate cu art. 291 din Legea nr. 177/2015.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatile de lucruy,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu §i reprezentantii Imputernicifi sd verifice, s
testeze sau si receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportati de citre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte™.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau polifele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, polifele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin
lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
- agentilor sau a angajatilor acestuia.

- 20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contract cu subcontractantul SC ESA ACTIV
LEADERS SRL.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor faid de executant de modul in care Isi indeplineste partea
sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractangilor, dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prejul contractului $1 se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016
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21, Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisi doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile nascute riménand in sarcina pérgilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate inifial.

22. Forta majord

22.1 - Forta majora este constatatd de o auforitate competenti.

22.2 - Forfa majora exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pand la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoci forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, 1mediat si
in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitaru
consecintelor.

22.5 - Partea contractantdl care invocad forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parfi incetarea
cauzel acesteia Tn maximum 15 zile de la Incetare.

22.6 - Dacid forfa majora actioneazi sau se estimeaz3 cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, faré ca
vreuna din par{i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. Incetarea contractului

Prezentul contract inceteazi in urmitoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in contract

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterald de citre autoritatea
contractants, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, In caz de dezacord fiind
competents instanta de judecatd,

¢) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, conduce la desfiinfarea de plin drept, fara
somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata

d) in cazul nerespectérii obligatiilor contractuale de citre prestator, prin reziliere de ciitre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri in sarcina executantului,

e) in cazul nerespectérii obligatiilor contractuale de céitre autoritatea contractantd, prin reziliere de cétre
executant, cu plata unei despdgubiri In sarcina autorittii contractante,

f) In caz de fortd majord, fard plata unei despagubiri,

g) contractul poate fi denuntat unilateral de partea prejudiciata cu preaviz de 30 zile, fard a fi obligata la
plata de daune, penalitdti sau despigubiri cétre partea in culpd care nu a executat corespunzitor
obligatiile contractuale

h) nerespectarea in mod sistematic a graficului de lucrari convenit si insusit de catre beneficiar cat si
prezentarea unui grafic revizuit de lucrari neavizat de catre beneficiar atrage dupa sine rezilierea de
drept a contractului de lucrari de catre beneficiar si solicitarea acestuia de daune interese

i) In alte cazuri prevéizute de lege

24. Solutionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputéd care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legéturd cu
indeplinirea contractului.

24.2 - Daci, in termen de 15 zile, partile nu reusesc si rezolve In mod amiabil o divergentd
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contractual, fiecare poate solicita, ca disputa s& se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.

25. Limba care guverneazd contractul
25.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

26. Comunicdri
26.1 - (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cét si in momentul primirii.

26.2 - Comuniciirile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu condifia confirmérii in scris a
primirii comunicarii.
27. Legea aplicabili contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
Partile au nfeles sé Incheie azi.......covvvveevcnens prezentul contract in doud exemplare, cite unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT,
Municipiul Braila Asocierea DP FAROX PROJECT SRL -~ TOTAL
A BUSINESS LAND SRL
Administrator
DP FAROX PROJECT SRL

Tifigiu Roxana
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Vizat pentru legalitate
Director executiv DICAPL

dr. jur. Angelica w_

Intocmit,
Insp.DAPLPFPP, Lucian Partag
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