CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

3 o £ Grnr
nr. 46565 data V0-02.0057

fn temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind m#surile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultind din contracte incheiate Intre profesionisti si intre acestia si autoritd{i contractante §i a Hotérarii
nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obicctivelor de investitii finantate din fonduri publice s-a incheiat prezentul contract
de executie de lucrari

1.Pirtile contractante

Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:
(239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si
Asocierea MICATIS PROD S.R.L. (Jider de asociere) — CIC CONS S.R.L. (asociat), prin lider de
asociere MICATIS PROD S.R.L, Braila adresi str. Plevna, nr.130B, Constructia C1, telefon
0239670671 numir de inmatriculare J09/171/1998, «cod fiscal RO 10332082 cont
ROSITREZ1515069XXX010435 deschis la Trezoreria Braila, reprezentatd prin dl. Gropeneanu
Aurel, functia administrator, in calitate de executant, pe de alti parte.

2, Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor §i executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractalui - pretul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

forfa majord - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabila, care se afld in afara controlului oricirei parti, care nu se datoreazdi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild exccutarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativd. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard acrea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din prti;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecatd;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor previizute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4,2,3.5,3.8, 4

interes public — acel interes care implicd garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.



ordin de incepere - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.

graficul de lucriri - graficul pregitit de executant care se actualizeazi ori de céte ori este nevoie, §i care
trebuie sa justifice listele de cantitifi care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizirii si evaludirii ritmului evolutiei fucrarilor in conformitate cu contractul;

receptia la terminarea lucririlor — receptia efectuatd la terminarea completd a lucrdrilor unui obiect sau
a unei parti din constructie, independents, care poate {1 utilizatd separat.

receptia finalii - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul Intocmit §i semnat in conformitate cu

Regulamentui de receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestora, de ctre comisia de
receptic numitd de citre achizitor recomandand san nu receptionarea lucrdrilor, sau a unei pérfi de
lucrare (dupi caz) de citre achizitor,

proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii i instalafii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de citre achizitor, prin care se precizeazd data la care
executantul si-a incheiat obligatiile previzute Tn contract.

garantia de participare - garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada
derulatd pani la Incheierea contractului de achizitie publica.

garangia de bund execufie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurarii autoritifii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada convenits a
contractului.

perioada de garantie acordatd lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamnd orice eveniment care influenfeazi capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectivi si impartial, sau care il Impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legaturd cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale exccutantului.
Aceste restrictil sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneaza
sub autoritatea si controlul executantuiui.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd anumite parti ori clemente ale tucrdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activitdti care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzéind in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

zi - 7i calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specifica
in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul §i preful contractului

4.1- Executantul se obligh sa indeplineascd prezentul contract ce are ca obiect Servicii de proiectare:
Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica
din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la
obiectivul de investitii « Schimbarea destinatiei terenului situat in Briila, str. Plevna nr.66A, in
amenajare si modernizare parcare », in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga si pliteasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de
Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii « Schimbarea destinatiei terenului
situat in Briila, str. Plevna nr.66A, in amenajare si modernizare parcare »

4,3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
fucrdrilor executate, platibil executantului de cétre achizitor, este de 290.000,00 lei fira T.V.A, la care
se adaugd TVA in valoare de 55.100,00 lei, valoarea totald fiind de 345.100,00 lei, potrivit ofertei
financiare adjudecate, din care:

Etapa | Servicii de proiectare si executie lucrari VALOARE (Lei firi TVA)
conform propunerii
financiare depuse
L. Documentatia Tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei 27.000,00
de Construire (DTAC), Proiect Tehnic si Detalii de
Executie (PT +DE)
I Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.500,00
I, Executie lucrari 254.000,00
1V, Organizare de santier 4.500,00

la care se pot adiuga cheltuielile diverse si neprevizute in procent de 10% din valoarea cheltuielilor
previzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4,2,3.5,3.8, 4. in cadrul lucrarilor diverse si
neprevizute vor fi decontate doar lucrdri care pot interveni pe parcursul deruldrii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract 1l constituie Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in
vederea obtinerii Antorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului,
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectival de investitii «
Schimbarea destinatiei terenului situat in Briila, str. Plevna nr.66A, in amenajare $i modernizare
parcare », care cuprinde:

Activitatea 1 — servicii de proiectare:

- elaborarea Documentatiei Tehnice In vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC)

- elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehnice,
caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucrdir, grafic de realizare a investitiei si detalii de executie (DE)

- asistenta tehnici din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga duratd de executie a
obiectivului de investitii

Activitatea 2 - executie lucriri

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic +
Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii « Schimbarea destinatiei



terenului situat in Briila, str. Plevna nr.66A, in amenajare §i modernizare parcare », este de 4
luni, din care:

a) 1 lund, pentru servicii de proiectare, de la data emiterii Ordinului de incepere;

b) 3 luni, pentru executia lucrérilor, de la data emiterii Ordinului de incepere.

5.1.2 — Serviciile de asistentd tehnic vor fi asigurate pe intreaga duratd de execufie a obiectivalui de
investitit.

5.1.3 - Durata necesara verificarii tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotirdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrarii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restriciii
datorate conditiilor ¢limatice specifice in mod obisnuit locatiei lucrarilor. in mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de forfd majord
conform codului civil, care si fie declarat ca fiind caz de fortd majord. Reluarea lucririlor se realizeaza
in maxim 3/10 zile de la data incetdrii, daidl previzutd in certificatul de fortd majord. Incetarea lucrarilor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi Insotitd de certificatul de fortd majori.

5.3 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semnirii de citre parti si constituirii garantiei de bund
exccutie si isi produce efectele pand la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor
contractate si eliberarea garantiei de bund executie.

5.4- Ordinul de fncepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de bund
executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificdrile si/sau masurile de remediere aduse péni la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice §i financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnici §i propunerea financiard, inclusiv clarificérile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daci este cazul;

¢) acordul de asociere;

f) contractele cu subcontractantii §i daca este cazul un mecanism de efectuare a platilor directe catre
subcontractani, ELECTRIX BRAILA S.R.L. si PRODTIG CONSULTING S.R.L.;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificatd In ordinul de incepere, dupd constituirea
garantiei de bun# executie $i dureazi pénd la fmplinirea termenclor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta cérora intra
obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea In constructii cu modificdrile i completarile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executdiril lucririlor de constructii, cu modificirile si completirile
ulterioare;



- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriutui, cu modificrile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sdndtatea In muncd, cu modificirile si completarile
ultericare;

- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legil
securitatii si sindtatii in muncd, cu modificdrile si completariile ulierioare;

- HLG. nr. 343/2017 - modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile §i completérile ulterioare;

- Misuri pentru protectia mediului

- Alte reglementiri specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parfi, ca fiind
proprietatea publica a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a ua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane si nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupd
descoperirea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de 1a achizitor, Daci din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunogtintd despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice, conform
Jegislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

9.1.1. Executantul va actiona Intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice In legaturd cu proiectul sau lucrdrile exccutate fird s aibd aprobarea
prealabili a achizitorului, precum i s3 participe in orice activitd{i care sunt In conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd s& nu aduch atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectdnd totodatd si drepturile omului.

9.1.3. Pe perioada executdrii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sdi, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sai se obligd si nu ofere, sd nu dea, ori sd nu fie de acord sd ofere ori si
dea, sau si nu dea oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane 1n scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in
legitura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Plaile citre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atdt Executantul cat si personalui sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd
forma de retributie in legitur cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proicctului, fard aprobarea prealabild In scris a Achizitorului.



9.1.6.Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe pericada executdrii
Contractului, inclusiv pe pericada oricarei prelungiri a acestuia, §i dupd incetarca acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazuiui in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul siu, salariat ori contractat de acesta, incluznd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodat oricdrei altc persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau
despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite In cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul s3u
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executdirii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totusi astfel de
cheituieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuiclile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezuitd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisicanele care nu corespund unor servicii/lucrdri
executate si legitime, comisioanele plitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele plitite unei societdti care potrivit tuturor aparenfelor este o societate interpusa.

9.1.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condifiile In
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fafa locului
pe care o considerd necesard pentru strangerea de probe In cazul oricdrei suspiciuni cu privire la
existenfa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de inferese

6.2.1.Executantul va fua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, n termen de 3 zile de la
aparitia acestuia. _

9.2.2. Achizitorul isi rezervi dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si daci este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura c# personalul sau, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de intercse. Executantuf va fnlocui, in 5 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariafii
din teritoriu, care se regliseste intr-o astfel de situatie.

9.2.3.Exccutantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariafii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fird afectarea dreptului acestuia de a obfine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sinétate, securitatea muncii, asisten{a sociald si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Exccutantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munci care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfigoard lucrarea.

9.3.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sii si se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.



9.3.4.Activitatea pe santier nu se va desfiigura In zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihnd §i uzantele
religicase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urméitoarele exceptii:

a) s¢ specificd altfel in contract

b) persoana autorizati de achizitor I5i di consim{@méantul;

¢) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietdfii sau pentru
siguranta lucririlor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

9.3.5. Executantul il va informa pe achizitor in privina programului siu de lucru planificat pentru
ficcare saptiménd / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incét perscana autorizatd a
acestuia si aibi posibilitatea de a planifica §i asigura continuitatea supravegherii lucrérilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.

9.4, Facilitati pentru personal §i forfa de muncd

9.4.1. Exccutantu] va asigura si va intrefine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitafi §i pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

9.5. Sandtatea si securitatea muncii

9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoand trebuie si fie calificatd pentru o astfel de raspundere si si aibd autoritatea
de a emite dispozitii si de a lua misurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

9.5.2. Pe parcursul executiei lucririlor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitarii rdspunderii si autoritdtii sale.

9.5.3. Executantul poartd intreaga rispundere In cazul producerii accidentelor de muncd, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de cétre lucritorii sii si cel apartindnd societétilor
care desfasoard activiti{i pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpu!l desfasurdrii
contractulut.

9.5.4. Tn cazul producerii unor accidente de muncé, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurati de executant, acesta va comunica §i cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform
prevederitor legale.

9.5.5. Executantul va pistra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerinfelor persoanei autorizate de achizitor.

9.5.6. Achizitorul va Inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unul muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.

9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.Gi. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securitatii si sandtdtii in munci.

9.6 Personalul si echipamentul

0.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta §i exeperienfa corespunzatoare peniru
domeniile respective de activitate.



9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului s inlature (sau si dispunid si fie
inlaturat) orice persoani angajatd pe santier, care:

a) persistii In purtare necorespunzitoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijenta;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sin#itatea sau protectia mediulut.
9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe santier .
9.7 — Elaborare servicii de proiectare
9,7.1- Executantul se obligh si presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilita si in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.
9.7.2- Executantul se obligi sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate In oferta
depusd, anex3 la contract.
9.7.3 — Executantul se obligd s# asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenca,
fie de naturd provizorie, fie definitivi, cerute de si pentru contract, astfel incat sa se asigure derularea
eficientd a activitdtilor in termenele stabilite.
9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile §i completdrile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarifor si a constructiilor, Executantul se obligé:

a) si asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor ceringelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarca reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

b) sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atesta(i, alfii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, precum §i s& solufioneze neconformitifile sl
neconcordantele semnalate de acestia;

¢) s colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

d) si precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerinfele pe care proiectul
trebuie s# le indeplineasci, in vederea verificérii;

e) si elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrdrilor, exploatare,
intrefinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmirire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) si stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrérile aferente cerintelor 5i
s# patticipe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

g) si stabileascd modul de tratare a defectelor apéirute in execuie la constructiile la care trebuie si
asigure nivelul de calitate corespunziitor cerintelor, precum si urmérirea aplicdrii pe santier a
solutiilor adoptate, dupi insusirea acestora de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati;

h) si asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericadd de execufic a
lucrarilor/constructiilor;

{) s4 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi fa toate fazele de executic stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrérilor;

i) si participe la Intocmirea crtii tehnice si la receptia lucrérilor executate;

k) si Intocmeasca si si prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind executia
constructiei.

9.7.5 — Executantul se obliga si asigure asistenta tehnicd pe toatd perioada de executic si garantie a
tucridrilor si constd In urmitoarele activiti(i:



a. emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordantd
cu situatia din teren,
participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cirtii technice,
verificarea calititii fucririlor pe parcursul executie
solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,
emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupd caz, conform
legislatiei in vigoare,
g. urmirirea respectdrii prevederilor din proiect §i a normelor iIn vigoare de catre
constructor/executant,
h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea
dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,
i, participarea la receptia la terminarea lucrdrilor §i prezentarea referatului proiectantului cu privire
la modul in care lucrarile au respectat proiectul tehnic,
j. emite solutii tehnice pe pericada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,
k. participarea la receptia finald a lucrarilor,
. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucrdrilor, prestatorul va face
actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu execufia, care va include proiectul tehnic
ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv Intocmirea
devizului general actualizat
m. orice alte activititi previzute in legislatia n vigoare.
9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza | si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.
9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitati, iar
eventualele modificiri solicitate vor fi acceptate si efectuate de cétre echipa de proiectare.
9.7.8- Executantul se obligi si predea documentatia astfel:
- Documentatia Tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), in 2 (doud) exemplare
originale, In format hartie si electronic (memory stick),
- Proiectul Tehnic (PT) si Detalii de Executie (DE), in 4 (patru) exemplare originale, in format hértie i
electronic (memory stick),
9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.
9.7.10- Executantul se oblig sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii finantatorului in maxim 3 zile lucratoare de la
transmiterea acestora de catre achizitor.
9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.
9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata.
9.7.13 — In relatia dintre P#ri, Executantul isi va p#stra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau in numele acestuia) pand la aprobarea lor de citre Achizitor, datd la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobdrii si receptiondrii de ciitre Achizitor, Executantul cesioneaza drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea
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contractufui de servicii vor fi proprictatea exclusivii a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviingi, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.
9.7.14- Executantul se obligd s despigubeascd achizitorul impotriva oricror:

a) reclamatil si actiuni in justifie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

9.7.15 In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identific erori, omisiuni, ambiguitai,
discrepante sau alte deficienfe de proiectare, acestea si lucrdrile de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 —Executie de lucrari

9.8.1 - Executantul se obligd si execute, si finalizeze si sa Intretind lucrarile la obiectivul de investitii
« Schimbarea destinatiei terenului situat in Briila, str. Plevna nr.66A, in amenajare si
moderaizare parcare » in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, In concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract.

9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie,
9.8.4- Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, In termen de maxim 3 zile, asupra
neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, In vederea
solutiondrii, inclusiv erorile de proiectare
9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:
a. de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
b. s solutioneze neconformitétile, defectele si neconcordantele apirute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;
c. sd utilizeze, In executia lucrdrilor, produsele i procedeele previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;
d. s# respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor;
e. sd supund la receptie numal constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cargii tehnice a constructiei;
f. sh aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;
g. sd remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative apdrute din vina sa, atdt in pericada de
executie, cét si n perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
h. sd utilizeze, in executia lucrérilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

10



i. sd supravegheze lucrdrile, s asigure forta de munci, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
si toate celelalte obiecte, fie de naturdl provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, in
misura in care necesitatea asigurdirii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract,

j- sé convoace factorii care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante
ale executiei si s& sigurare conditii necesare efectudirii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucririlor;

k. sd sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.5.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

l. s supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate §i pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiet;

m. 53 readucd terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei tucririlor;

sa stabileascd raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de réspundere,

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitétii adoptat

si cu prevederile legale n vigoare.

9.8.6 - (1) Executantu! este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor

opetatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2} Un exemplar din documentatia predata de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problem4,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fard ca
obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozifiile primite, cu exceptia cazului In
care acestea contravin prevederilor legale.
9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fati de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitifii respective.
(2} In cazul in care, pe parcursul executiei lucririler, survine o eroare In pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei prti a Jucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei n care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasérii de ciitre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si péstra cu grijé toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
9.8.9- Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate méisurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cét acesta este sub controlul sfiu) si lucrdrile (atét timp
cit acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
b} de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingridire, alarmé si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
cétre alte autoriti{i competente, In scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
¢) de a lua toate mésurile necesare pentru a proteja mediul pe si In afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau ali factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Exccutantul este responsabil penfru mentinerca in bund stare a lucriirilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazad a fi puse In operé, de la data primirii ordinului de Tncepere a
lucrérii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

=
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9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mésura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si clilor publice sau private care
deservesc proprietafile aflate In posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legdturd cu obligatia prevézut la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului,
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricéruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incirciturile, n asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta In mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, si fie limitat, Tn m#sura In care este posibil, astfel incét sa nu produca deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de ciitre executant a transportului pe api,
atunci prevederile de la alin.(I) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se intelege inchusiv
ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd ciii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica In consecinti.

(3) In cazu! In care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunicd
cu sau care se afld pe traseul santierutui, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligafia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil §i va
plati consolidarea, modificarca sau Imbundtatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna §i Indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfargitul pericadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucriiri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in pericada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul Ia starea initialad dupa finalizarea lucrérilor.
9.8.14 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrdrii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenti a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectéirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrdrii.

9.8.15 - Executantul se obliga sa despégubeasca achizitorul impotriva oricror:

a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezultd din inc#lcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdfurd cu executia lucrdrilor sau
incorporate In acestea; si
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b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu excepiia situatiei in care

o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre

achizitor.
9.8.16 — Exccutantul are obligatia s execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
9.8.17- Executantul va prezenta in timpul executiei de ltucrari, la sfirsitul fiecirei luni de progres, un
raport privind stadiul atins in executia lucrdrilor, Acest raport va fi concis, cuprinzénd principalele faze
ale executiei in detalii cuantificabile/miasurabile atinse la sfirsitul perioadei de raportare (corelat cu
activititile proiectului). In cazul nerealizirii progresului stabilit prin graficul de executie, va fi obligat s&
justifice cauza intdrzierilor §i modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, n termen de maxim 5
zile lucritoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a Intdrzierilor, supus
aprobirii de citre beneficiar, Neprezentarea acestui grafic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
previizutd la art.23.4 din prezentul contract.
9.8.18 - In cazul nerespectirii termenelor de realizare previzute in prezentul contract se vor percepe
penalitati de intdrziere conform art. 11.1 din contract.
9.8.19 — Executantul are obligatia asigurdrii existentel resurselor umane §i materiale necesare pentru
realizarea lucririlor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizarii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucrdrilor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.
10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia si achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, dacd nu s-a convenit
altfel, urmitoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de ctre executant;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de catre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentafie necesardd pentru executia
tucririlor contractate, fard platd, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referind si a limitelor terenului
pus la dispozitie executantului.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1 - In cazul in care exccutantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalité{i, o sumé echivalentd cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intArziere, numitd dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG [3/2011.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a pliti ca penalitdti, o sumi echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuats, pentru fiecare zi de Intdrziere, numitd dobinda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobdnzii de referinti calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 51 OG 13/2011.
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11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitoru! isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intr3 in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bundi execufie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TVA adica 29.000,00 lei.

Garantia de buna executie a contractului se constituie prin:

- Virament bancar inir-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului.

- Instrument de garantare emis in conditiile legii conform art. 40 alin. (1) din H.G. 395/2016.

Garantia de buna executie este irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni, In aceasta sifuatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care pericada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in pericada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiei de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunca rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional i§i va produce
efectele dupi ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberareafrestituirea garantiei de bund executie se va face astfel :

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie Ia
terminarea lucrarilor, dacd nu s-au ridicat pani la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
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- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririfor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiel de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitoru! are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.
13. Inceperea si executia lucririlor
13.1 - (1) Executantu] are obligatia de a incepe lucririle de la data specificati in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie, In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatiritor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pect. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese In favoarea Achizitoruhui.
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucriirilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirgile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor §i anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, dacs este cazul, altd persoana fizica sau juridici atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde isi desfisoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea previzutd In documentatia de executie; verificirile si
testdrile materialelor folosite la executia tucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptici la
terminarea lucrdrilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse In operi vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ¢d materialele nu sunt
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corespunzitoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulul. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucrdrile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupi examinarea, misurarea §i obtinerca acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pirfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de hucrare, daca este cazul.

(3) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
citre achizitor, iar in caz contrar, de ciitre executant.

14. Intdrzierea si suspendare tucririlor
14.1 — (1) In cazul in care:

a)  volumul sau natura serviciilor sau lucririlor neprevazute; sau

b}  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazd executantului §i nu a survenit prin
ncilcarea contractului de citre acesta, indreptitesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor sifsau exccutie a lucrdrilor sau a oricdrei parii a acestora, atunci, prin consultare,
partite vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.

(2) Suspendarea executici lucrarilor din motivul previzut la pet.b al art.14.1 se realizeazi la
dispozitia scrisé a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculatd ludnd in considerare perioada de suspendare,
adaugindu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum si orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de cltre Achizitor
15, Finalizarea lucririlor

15.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitoruiui,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiet in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau aitor documente specifice.

15.2 — Predarea documentatiei se face de citre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Braila. La predare documentatia va fi insotitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. Tn cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu
solicitarile Beneficiarului .

15.3 — Executantul se obliga sa transmita modific#rile/completarile la documentatia tehnico-economicd,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucritoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucritoare poate fi prelungit doar in
cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. fn caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrrilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previizut a fi finalizat Intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat In termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data nceperii lucrdrilor.

5.5 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, In scris, achizitorului c@ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
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(2) Pe baza situatiilor de lucriiri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia dac#i sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ¢ sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) in cazul n care executantul refuzd efectuarea tuturor remedicrilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de citre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit s3 utilizeze
garantia de bund executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrdrilor se va face In conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificirile si completirile
ulterioare. La terminarea lucrdrilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea luctérilor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucririlor i, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite si pentru pérti/obiecte din/de lucrare, dac# acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucririlor receptionate.

16. Perioada de garantie acordatd lucririlor

16.1 - Perioada de garan{ie pentru lucrarile executate este de minimum 3 ani (36 luni) de la data receptiei
la terminarea lucrérifor.

16,2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrarilor de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte intr-un
termen stabilit de cétre achizitor printr-o notificare scrisd, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativd a
lucrérilor, va fi consemnatd intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat/a intre Parti.

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
lucrérilor.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este

indreptatit sd angajeze si s pliteasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de ciitre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitifi de plati

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii, Factura se va emite doar dupd ce situatia de lucrdri aferentd a fost deja
confirmatd de citre dirigintele de santier si beneficiar, Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile exccutate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.

17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Regisiratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. In cazul constatdrii de neconformititi in situatiile de Iucriri depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectérii in cel mai scurt timp.

17.3 - Decontarea tucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.

17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de protectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
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17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate.
17.6 - Platile parfiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de citre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.
17.7 - n cazul in care exista nerealizari ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupd recuperarea acestora si dupd caz, diminuate cu penalititile aferente intarzierilor.
17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de céatre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucriirilor care nu sunt in litigiu va fi platitd in termen.
17.9 - Contractul nu va f considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.
18. Modificdri ale contractului si ajustarea pregului contractului
18.1. — Partile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute de art, 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatiei previzutd
ulterior.
18.2- Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificéri ale Contractului care pot fi ficute firfl organizarea unei noi proceduri de atribuire.,
18.3- Urmitoarele modificiri se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fard a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:
a)inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;
bjorice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care
se efectueazi platile;
¢)schimbdéri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementiri, standarde comunicate prin intermediul
Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusd” din Propunerea Tehnici,
dysolicitidri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitdti/autorititi cu atributii in
legiturd cu lucrdrile care fac obiectu] Contractului, respectiv solicitdri privind necesitatea obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate prin legislatia in
vigoare la data depunerii Ofertei
18.4- Oricénd nainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a fucrérilor, cu conditia ca aceastd modificare
sd fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sd fie aprobatd in prealabil de
citre Beneficiar. O asemenea medificare poate include modificiri ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale tucrérilor. Procedura de elaborare si aprobare a actului aditional de
modificare va fi conformé cu prevederile prezentei clauze,
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificarii considerate. Executantul, in termenul previzut in notificarea
dirigintelui de santier, va fransmite dirigintelui o propunere scrisd ce va contine, In raport cu aceastd
modificare:

(2} o descriere a activititilor ce vor fi implementate sau a mésurilor ce vor i luate si a programului de
executie aferent;
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(b) orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricéror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

{c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauzi, si a graficului
de esalonare a platilor.
18.6- Actul aditional de aprobare a modificérii va include cel putin urmitoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
hucrdrilor;

(b} orice modificare relevant a Programului de Executie;

(c) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sav reducere) a duratei de
executie aferentd modificdrii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustiri ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a plitilor, aferente modificHrii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificirile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucrdri suplimentare sau la care se renuntd in baza
urmitoarelor principii:

{(a) elemente similare si relevante din contract, daca existi;

(b) estimari rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piati.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui si produca efecte.
18.9- Orice modificir, altele decit cele prevazute in legislatie, se vor face prin act aditional.
19. Asigurdri
19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, péna la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de raspundere civild profesionald In conformitate cu art. 2971 din Legea nr. 177/2015,

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucriirile executate, utilajele, instalatiile de lucruy,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanil Imputerniciti si verifice, s
testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va Incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportatd de citre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ¢ subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, [a cerere, politele de
asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, ELECTRIX
BRAHLA S8.R.L. si PRODTIG CONSULTING S.R.L.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subgontractantii desemnati,
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(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, ¢t si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract,
20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fagd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacéd acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016
21. Cesiunea
21.1 — In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor niscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile nascute raméanand in sarcina pértilor contractante, astfel cum au
fost stipulate gi asumate initial.
22, Forta majord
22.1 - Forta majord este constatati de o autoritate competenta.
22.2 - Forta majori exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.
22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in pericada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pirti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1 stau la dispozifie in vederea limitarii
consecinielor.
22.5 - Partea contractantd care invoci forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte piirti incetarea
cauzei acesteia In maximum 15 zile de la incetare.
22.6 - Dacd forta majord acfioneazd sau se estimeazi c¢i va acfiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din pérti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.
23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu
23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,
Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢.civ.).
23.2. Incetarea contractului de lucrari In conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului si executantului dobéndite in baza prezentului contract,
23.3 - Achizitorul 1si rezervi dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, In cel mult 30 de zile de
la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.
23.4 - Dacd Executantul abandoneazd Lucrrile, refuzid sau nu reugeste si respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste si ducd la Indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care s specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen
de 10 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de
intirziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urménd si
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plateasca penalitati si daune interese In cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupi

reziliere Executantul trebuie s predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificérii de

reziliere si si pardseascd Santierul, lsind pe Santier Materialele i Echipamentele platite de citre

Achizitor,

23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreazd Achizitorului daune-interese In cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care

Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat

cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si plateascd

diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificirii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pistreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecitoresti
competente.

23.5 Suplimentar fa{d de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu

efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fard necesitatea unei alte

formalititi si fird interventia vreunei autoritd{i sau instanfe de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmiitoare, dar nelimitindu-se la acestea:

a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b}  executantul refuzd sau omite s3 aduci la indeplinire dispozitiile emise de citre achizitor sau de
catre reprezentantul siu autorizat;

¢)  executantul cesioneazi contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari - cesiunea din contract sau subcontracteazi fird a avea acordul scris al achizitorului;

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesief printr-o
hotérire judecitoreascd definitivi;

e)  executantul se afld in culpd profesionald gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd pe
care Achizitorul il poate justifica;

f)  mpotriva executantului a fost pronuntati o hotérare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatic criminald sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

g} are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei In care asemenea modificdri sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

h)  aparitia oricdrei alte incapacitili legale care si Impiedice executarea Contractului ;

i)  executantul nu furnizeazd garantiile sau asiguririle solicitate, sau persoana care furnizeazi
garantia sau asigurarea nu este in masurd sa 1si indeplineasci angajamentele.

i} incazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sii, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferd s dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitdti ori comisioane in scopu! de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k)  incazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
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repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Dacd Achizitorul reziliazd Contractul, va fi Indreptatit sa recupereze de la executant firk a renunta
la celelalte remedii la care este indreptafit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pani la
un nivel egal cu valoarea contractului.

23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaz3 si
te pléteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s3 le suporte
executantul din vina cruia s-a reziliat contractul.

23.8 In cazul previizut la art. 23.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativi si calitativi a lucririlor executate.
23.9 Oricare dintre pérti incalc# prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care 1i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incilcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptétitd la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.
23.10 In orice situatie in care Achizitorul este indreptitit la despigubiri, poate retine aceste despigubiri
din orice sume datorate execufantului sau poate executa garanfia de bund executie, n conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricénd pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizénd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executsrii garantiei de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauzd raportat la restul rimas de executat. In cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

23.11 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24, Incetarea contractului

24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:

a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o

notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea

prezentului contract;

b} este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte

de inceperea executarii prezentului contract;

c) cesioneaza dreptul sin de & Tncasa contraprestatia lucririi executate in baza prezentul contract

fara acordul celeilalte parti;

d) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legdturd cu
ndeplinirea contractulut.

25.2 - Dac3, in termen de 15 zile, partile nu reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa s se solutioneze de catre instanta de judecata competenta,
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26, Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roméni.

27. Comunicdri
27.1-(1) Orice comunicare intre pirfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisd in scris,

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicdrile intre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmdrii in scris a
primirii comunicrit.
28. Legea aplicabili contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legitor din Romania.

-t a - A . . TN PP A - a
Pirtile au infeles s& incheie azi. U .4 8009+ prezentul contract tn doud exemplare, cte unul

pentru fiecare parte.

EXECUTANT,
Asocierea MICATIS PROD S.R.L(lider)
CIC CONS S.R.L. (asociat)
Administrator
MICATIS PROD S.R.L (lider)
Gropeneanu Aur "

UNITATEA MINI
A NI SR O
VIZAT PFMG@G&%K PEEL coas
5506 PREVEMFIV Haem
Sr.mnatura )é/" o i
Anul i,;.ég._@/na ..J,_)'L. Ziua _.__5 :" -

.t
i

j
;
!
i
i
!
{

e i ey

=

Vizat pentru legalitate
Director executiv DICAPL

dr. jur. Angelica Bratu ‘J/V

intocmit DAPEPPP
Cons. Achiz. Florentina-Anita Robitu

Sy
i

23



